

znak sprawy: 271.1.2017

Zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Powiatu Szczecineckiego poprzez stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Juchowie

BUDYNEK GŁÓWNY NR 1, PRZETWÓRNI SUROWCÓW EKOLOGICZNYCH ZAKŁADU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, DZIAŁKA NR 2/15, OBRĘB JUCHOWO, DM BORNE SULINOWO		HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY			
WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	Wartość robót wg kosztorysu ofertowego (kwota brutto)	(VII 2017)	II kwartał	III kwartał	IV kwartał (15.06.2018)
		kwartał	PLN	PLN	PLN
I.					
1 Roboty rozbiórkowe					
2 Roboty ziemne					
3 Roboty fundamentowe					
4 Roboty murowe					
5 Strop					
6 Więźba dachowa z pokryciem					
7 Orynowanie i obróbki blacharskie					
8 Posadzki					
9 Sufity i izolacje					
10 Tynki i okładziny ścian, malowanie					
11 Stolarka okienna i drzwiowa					
12 Elewacja					
II.					
1. nawierzchnie drogowe					
III.					
1 Stacja transformatorowa					
2 Linia kablowa 0,4kV					
3 Kanalizacja kablowa					
4 Rozdzielnice wewnętrzne R1, R2, R3, RT wraz z zasilaniem z ZK					
5 MONTAŻ KORYTEK					
6 Przebicie i bruzdy					
7 Układanie rur					
8 Instalacje wewnętrzne 230/400V					
9 Instalacje sygnalizacji włamania i napadu					
10 Okablowanie strukturalne - montaż					
11 Instalacja odgromowa					
12 Agregat prądotwórczy					
IV.					
1.1 Sieć wodociągowa					
1.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna					
1.3 Kanalizacji deszczowej					
1.4 Dolne źródło gruntowej pompy ciepła					
V.					
2.1. Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej					
2.2. Wewnętrzne instalacje wody zimnej i ciepłej					
2.3. Wewnętrzne instalacja hydrantowa					
2.4. Instalacja centralnego ogrzewania					
2.5 Instalacja ciepła technologicznego					
2.6. Technologia źródła ciepła					
2.7. Instalacje wentylacyjne					
2.8. Odzysk ciepła z agregatu chłodniczego					
2.9. Instalacja chłodnicza					
2.10 Sprężone powietrze					

RAZEM BUD NR 1 NETTO					

BUDYNEK UZUPEŁNIAJĄCY NR 2, SUSZARNI I PRAC RĘKOSZIELNICZYCH ZAKŁADU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, DZIAŁKA NR 2/15, OBRĘB JUCHOWO, GM. BORNE SULINOWO		HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY			
		(07.2017) I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	Wartość robót wg kosztorysu ofertowego (kwota brutto)	PLN	PLN	PLN	PLN
		I.			
1 Roboty ziemne					
2 Roboty fundamentowe					
3 Roboty murowe					
4 Wężyba dachowa z pokryciem					
5 Orynnowanie i obróbki blacharskie					
6 Posadzki					
7 Sufity i izolacje					
8 Tynki i okładziny ścian, malowanie					
9 Stolarka okienna i drzwiowa					
10 Elewacja					
11 Nawierzchnie					
II.					
1. Linia kablowa 0,4kV					
2 Kanalizacja teletechniczna					
3 Rozdzielnica główna RG					
4 MONTAŻ KORYTEK					
6 Przebicia i bruzdy					
7 Układanie rur					
8 Instalacje wewnętrzne 230/400V					
9 Instalacje sygnalizacji włamania i napadu					
10 Okablowanie strukturalne - montaż					
11 Instalacja odgromowa					
III.					
1 ROBOTY LINIOWE - sieć wodociągowa DN 63					
1.1 Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej, sieć wodociągowa					
1.2 Roboty ziemne - wykopy					
1.3 Roboty montażowe					
1.4 Roboty ziemne - zasypianie					
1.2 Sieć ciepłownicza					
1.2.1 Przygotowanie terenu - rozbiórka nawierzchni					
1.2.2 Roboty ziemne - wykopy					
1.2.3 Roboty montażowe					
IV.					
1. Instalacje wewnętrzne					
1.1. Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej					
1.2. Wewnętrzne instalacje wody zimnej i ciepłej					
1.3. Wewnętrzne instalacja hydrantowa					
1.4. Instalacja centralnego ogrzewania					
1.5 Instalacja ciepła technologicznego					
1.6. Technologia źródła ciepła					
1.7. Instalacje wentylacyjne					

RAZEM BUD NR 2 NETTO					
----------------------	--	--	--	--	--